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Anotace 
Obsahem této bakalářské práce je technologický postup provádění krovu a střešního 
pláště bytového domu. Cílem technologického postupu je návrh nosné konstrukce 
střechy a vhodné provedení skladby střešního pláště, tak aby vyhověl z hlediska 
tepelného posouzení. 
Součástí bakalářské práce je výkresová dokumentace zastřešení objektu a základní 
výkresy a detaily bytového dumu.  
Dále se práce zaměřuje na časové plánování výstavby a na náklady spojené s realizací. 
 
 
 
 
 
 
 
Anotace 
The content of this bachelor project is the technological progress of the roof truss and 
roof covering of the apartment building. The aim of the technological process is to 
design the roof structure and to perform the roofing composition to suit the thermal 
assessment. 
Part of the bachelor thesis is the drawing documentation of the object roofing and basic 
drawings and details of the apartment house. 
In addition, the work focuses on time planning of construction and implementation 
costs.
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Seznam použitého značení  
BD    bytový dům  
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
C25/30  označení betonu: 25 - válcová pevnost v tlaku;  
30 - krychelná pevnost v tlaku  
ČSN     česká technická norma  
DPH     daň  z přidané hodnoty  
KCE     konstrukce  
NN    nízké napětí  
NP    nadzemní podlaží  
PD    projektová dokumentace  
SO    stavební objekt  
TI      tepelní izolace 
ZS    zařízení staveniště  
Kč    koruna česká  
Sb.    sbírka  
Vyhl.č.    vyhláška číslo  
kg     kilogram - jednotka hmotnosti  
k.ú.    katastrální území  
m      metr - jednotka délková  
mm    milimetr - jednotka délková  
m.n.m.     metr nad mořem  
m²    metr čtverečný - jednotka obsahu  
m³    metr krychlový - jednotka objemu  
t      tuna - jednotka hmotnosti  
tl.      tloušťka  
°C    stupeň Celsia - jednotka teploty  
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1. Úvod 
Obsahem této bakalářské práce je technologický postup provádění krovu a střešního 
pláště bytového domu. Cílem technologického postupu je návrh nosné konstrukce 
střechy a vhodné provedení skladby střešního pláště, tak aby vyhověl z hlediska 
tepelného posouzení. 
Součástí bakalářské práce je výkresová dokumentace zastřešení objektu a základní 
výkresy a detaily bytového dumu.  
Dále se práce zaměřuje na časové plánování výstavby a na náklady spojené s realizací. 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Novostavba bytového domu 
Místo stavby: Pod šimlem, Sviadnov, 739 25 
Parcelní číslo: 1 257 
Katastrální území: Sviadnov 
Druh dokumentace: Dokumentace pro vydání stavebního povolení  
Předmět projektové dokumentace: Výstavba nového objektu 
         Trvalá stavba 
Účel užívání objektu: Bytový dům 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno a příjmení: Petr Klečka 
Adresa: Staříč 465, Staříč, 739 43 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno a příjmení: Petr Klečka 
Adresa: Staříč 465, Staříč, 739 43 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Polohopis a výškopis – informační portál ČUZK – nahlížení do katastru nemovitostí 
Existence inženýrských sítí – správce sítí 
Radonový průzkum – Firma Radontest provedla měření na pozemku a naměřené 
hodnoty byly nulové. Firma provedla posudek ve třech vyhotoveních. 
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Inženýrskogeologický průzkum – v místě stavby byly provedeny tři jádrové vrty, o 
úhrnné hloubce 10 m. Vrtné práce provedla firma Josef Kroutil za použití technologie 
jádrového bezvýplachového vrtání, při vrtném profilu 156 mm. Při vrtání byly  odebrány 
z každého vrtu vzorky zeminy a uloženy do dvojitého PVC obalu, spolehlivě 
zabezpečujícího zachování původní vlhkosti. Na všech vzorcích byly v akreditované 
laboratoři provedeny základní klasifikační rozbory. Geologický průzkum prokázal 
výskyt těchto zemin:  
Humózní vrstva – charakteru jílovito – písčitého zeminy pevné konzistence – o mocnosti 
0,3 m až 0,8 m. 
Slabě zahliněný písek – klasifikace jako písek s příměsí jílu – mocnost 9,2 m – 9,7 m. 
V žádném z provedených vrtů nebyla nalezena hladina podzemní vody. 
Geologické poměry v této lokalitě jsou hodnoceny jako jednoduché s plošným 
výskytem stejnorodé základové půdy, tvořené písčitými jíly. Bytový důmu je možno 
založit plošně na základových pásech o hloubce zohledňující typ základové půdy. 
Minimální hloubka základové spáry bude 0,8 m. 
A.3 Údaje o území 
A.3.1 Rozsah řešeného území 
k.ú. Frýdek – Místek – Sviadnov, parc. č. 1 257 
A.3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 
V současné době je parcela zatravněná se vzrostlými stromy bez oplocení. V přilehlé 
komunikaci se nacházejí veškeré inženýrské sítě potřebné k napojení objektu. 
A.3.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v žádném chráněném pásmu či zóně. 
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A.3.4 Údaje o dotknutých poměrech 
Srážkové vody zachycené zastřešením objektu jsou odvedeny pomocí kanalizační sítě 
do retenční nádrže a následně po naplnění retenční nádrže do vsakovací jímky na 
pozemku. 
A.3.5 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace respektuje stanoviska dotčených orgánů a správců veřejných 
sítí. 
A.3.6 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou v tomto projektu obsaženy. 
A.3.7 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou v tomto projektu obsaženy. 
A.3.8 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním 
stavby (podle katastru nemovitostí) 
1 242 – Zpevněná komunikace  
1 257 – Zatravněná plocha 
1 258 – Zatravněná plocha 
1 399 – Zatravněná plocha 
A.4 Údaje o stavbě 
A.4.1 Novostavba nebo změna dokončené stavby 
Novostavba. 
A.4.2 Účel užívání stavby 
Bytový dům s přípojkami technické infrastruktury a zpevněnými plochami. 
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A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba  
Stavba trvalá. 
A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
Netýká se této stavby. 
A.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v souladu s ,,Vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 
stavby“ [16], a s ,,Vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby“ [17] 
1. NP - má pro osoby s omezením pohybu a prostorové orientace navržen bezbariérový 
vstup do společných prostor domu – schodišťový prostor s možností přivolání obyvatel 
domu pomocí zvonků a komunikačního zařízení. Ustanovení „vyhl. č. 268/2009 Sb.“ 
[16]   
§4 Žumpy – netýká se této stavby Stavba je napojena na jednotnou kanalizační síť na 
ulici Pod Šimlem. 
§5 - Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu:  
Stavba je napojena na veřejnou komunikaci, která umožňuje plynulý přístup a rozptyl 
osob do okolí stavby. K objektu vede stávající zpevněná pozemní obousměrná 
komunikace s živičným povrchem, evidována jako místně obslužná, šíře jízdních pruhů 
2 x 3,5 m. Návrhová rychlost 30 km/h. Přidružený prostor komunikace tvoří parkoviště 
určené pro obyvatele bytového domu, chodníkové těleso šíře 1,5 m a zelený pás o šíři 
3,5 m.  
§6 - Připojení staveb na sítě technického vybavení   
Stavba umožňuje napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a 
umožňuje přístup a zásah techniky složek integrovaného záchranného systému. Stavba 
bude napojena na vodovodní přípojku, přípojku kanalizace, přípojku elektrické energie 
a plynu. 
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§7 Oplocení pozemku  
Hranice pozemku sousedící s veřejným prostorem a sousedními pozemky bude oplocena 
drátěným plotem s ocelovými sloupky výšky 1,5 m.  
§8 - Základní požadavky (mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, úspora 
energie a tepelná ochrana - PENB….)   
Stavba je navržena tak, aby při splnění hospodárnosti byla vhodná pro určené užití a aby 
splňovala základní požadavky.  
§9 - Mechanická odolnost a stabilita   
Navržené konstrukce respektují stavební standardy a projekční podklady použitých 
konstrukčních systémů.  
§10 - Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí   
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví uživatelů, život a zdraví 
uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí nad limity dovolené jinými 
právními předpisy. Jednotlivé stavební hmoty a výrobky, které budou použity k 
výstavbě, musí splňovat základní požadavky.  
Stavba je chráněna proti účinkům zemní vlhkosti navrženou hydroizolací a proti 
srážkovým vodám střešním pláštěm. Úroveň podlahy obytných místností 1.NP je 
navržena minimálně 150 mm nad upraveným terénem. Světlá výška obytných místností 
v 1. NP činí 2 750 mm a ve všech následujících podlažích činí 2 650 mm.  
§11 a §12 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění  
V obytných místnostech je zajištěno osvětlení a větrání navrženými okny. V obytných, 
pobytových a komunikačních prostorech je navrženo umělé osvětlení. Kuchyně a 
prostory sociálního zázemí bytových jednotek, jsou odvětrány nuceným podtlakovým 
větráním pomocí ventilátorů. Přívod vzduchu je do těchto místností zajištěn pomocí 
větracích otvorů a mřížek a v sociálním zázemí bytových jednotek pomocí mezery pod 
dveřmi bez prahu.   
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Vytápění objektu je navrženo jako elektrické s centrálním kotlem umístěným 
v technické místnosti bytového domu.   
§13 – Proslunění  
V obytných a pobytových místnostech jsou okna vybavena vnitřními žaluziemi pro 
zajištění světelné pohody v době oslunění.  
§14 - Ochrana proti hlukům a vibracím  
Hluk pronikající z vnějšího prostředí je eliminován obvodovým zdivem budovy a okny 
s dostatečnou neprůzvučností. Laboratorní neprůzvučnost navržené skladby 
obvodového pláště splňuje hranici 50 dB. Neprůzvučnost vnitřních mezibytových zdí je 
stanovena na 53 dB. Kročejová neprůzvučnost je zajištěna navrženou izolací ve skladbě 
podlah.  
§15 - Bezpečnost při provádění a užívání staveb  
Hlavní komunikační prostory splňují požadavek přemístění předmětů o rozměrech  
1950x1950x800 mm.  
§16 - Úspora energie a tepelná ochrana  
Tepelně technické vlastnosti konstrukcí jsou navrženy v souladu z ČSN 73 0540-2.   
§17 - Odstraňování staveb   
Není součástí projektu. 
§18 - Zakládání staveb - řešeno v PD dle ČSN 73 4301, [17] 
Stavba je založena v nezámrzné hloubce (základová spára = -1,200 m). V úrovni 
základové spáry se nenachází hladina spodní vody. Stavba je proti zemní vlhkosti 
opatřena svislou a vodorovnou hydroizolací.  
§19 - Stěny a příčky – řešeno v PD dle ČSN 73 4301  
Obvodové konstrukce a vnitřní zdivo oddělující prostory s rozdílnou teplotou jsou 
navrženy dle ČSN 73 0540-2. Zdivo je tvořeno keramickými tvarovkami Porotherm.  
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§20 - Stropy - řešeno v PD dle ČSN 73 4301, [17] 
Stropy jsou tvořeny systémem  stropních nosníků Pot a vložek Miako firmy Porotherm. 
§21 - Podlahy, povrchy stěn a stropů - řešeno v PD dle ČSN 73 4301, [17] 
Skladby podlah jsou navrženy s ohledem na tepelně technické a akustické požadavky.  
Podlahy ve všech podlažích jsou navrženy s protiskluzovou úpravou nášlapných 
povrchů.  
§22 - Schodiště a šikmé rampy - řešeno v PD dle ČSN 73 4301, [17] 
Sklon schodišťových ramen je 29°. V jednom rameni je max. 10 stupňů s vloženou 
mezipodestou. Podchodná výška je 2 280 mm a průchodná šířka je 1 300 mm. 
Schodišťové stupně mezi prvním a druhým podlažím mají výšku 157 mm a šířku 289 
mm. Následující ramena mají shodnou výšku stupňů 169 mm a šířku 300 mm. Navržené 
madlo po obou stranách schodiště je umístěno ve výši 1 100 mm.  
§23 - Povrchy schodišť - řešeno v PD dle ČSN 73 4301, [17] 
Podesty, stupnice a podstupnice jsou navrženy z protiskluzové dlažby. Zábradlí je 
provedeno ocelové s dřevěným madlem.  
§25 - Střecha - řešeno v PD dle ČSN 73 4301, [17] 
Zastřešení stavby je řešeno šikmou střechou sedlového typu. Střešní plášť je tvořen 
keramickou pálenou skládanou krytinou od firmy Bramac. Srážková voda je odváděna 
podokapními žlaby a svody, přes plastové lapače splavenin do ležatého kanalizačního 
potrubí a dále do retenční nádrže opatřené přepadem do vsakovací jímky.  
§26 - Výplně otvorů - řešeno v PD dle ČSN 73 4301, [17] 
Výplně otvorů splňují požadavky tepelně technických a akustických norem. Hlavní 
vstupní dveře do objektu jsou jednokřídlové se světlou šířkou 1 000 mm a světlou 
výškou 1 970 mm. Dveřní křídlo je celoprosklená s bezpečnostním izolačním trojsklem, 
v dřevěném rámu. Skleněná výplň je kontrastně označena pruhem šíře 50 mm ve výši 
1000 a 1500 mm. Okenní výplně jsou otvíravé a sklopné, tvořené tepelně izolačním 
trojsklem v dřevěném rámu. Vstupní dveře do bytů jsou plné, osazené v kovové zárubni 
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opatřené bezpečnostním kováním. Dveře bytové vnitřní jsou osazeny do ocelových 
zárubní, plné, či ze 2/3 prosklené dle charakteru místnosti.  
§27 - Zábradlí - řešeno v PD dle ČSN 73 4301, [17] 
Zábradlí balkonů a schodišť je tvořeno ocelovými profily s protikorozním nátěrem s 
výškou 1100 mm. 
§28 – Výtahy  
V tomto objektu nejsou navrženy. 
§29 - Výtahové a větrací šachty  
 V tomto objektu nejsou navrženy. 
§30 - Shozy pro odpad  
V tomto objektu nejsou navrženy. 
§31 - Předsazené části stavby a lodžie - řešeno v PD dle ČSN 73 4301, [17] 
Bytové jednotky druhého a třetího nadzemního podlaží jsou vybaveny lodžiemi o 
jmenovité šíři 1 000 mm a délce 3 000 mm. Lodžie jsou opatřeny zábradlím výše 1100 
mm. Podlahové nášlapné vrstvy jsou tvořeny protiskluzovou dlažbou.  
§32- Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody  
Vodovodní přípojka je napojena na distribuční rozvod DN 200 a je navržena z potrubí 
DN 100 mm. Přípojka bude v zemi uložena v pískovém loži a označena výstražným PE 
pásem modré barvy. Vnitřní rozvody vody jsou navrženy z potrubí PE 50 – 20 mm.   
§33 - Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace  
Kanalizační přípojka je navržena jako jednotná z potrubí KG DN 150 mm. Vnitřní 
stoupací a ležaté potrubí je navrženo z trubek HT 100 – 40 mm.  
§34 - Připojení staveb k distribučním sítím  
Přípojky elektřiny, pitné vody a plynu budou do objektu napojeny ve společné tecnické 
místnosti. Kanalizační přípojka bude vedena v samostatné trase a napojena v přípojné 
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šachtě umístěné v tělese místní komunikace. Přípojky budou uloženy v pískovém loži a 
budou označeny PE pásem příslušné barvy, zejména pak přípojka elektro.  
§35 - Plyn   
Není obsahem této bakalářské práce  
§36 - Ochrana před bleskem  
Stavba je opatřena zemnící soustavou.  
Soustava musí splňovat požadavky příslušných norem pro bleskosvody.  
§37 - Vzduchotechnická zařízení  
Není obsahem této bakalářské práce  
§38 – Vytápění  
Vytápění domu je řešeno jako elektrické.  
§39 - Bytové domy - řešeno v PD dle ČSN 73 4301  
A.4.6 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Netýká se tohoto objektu. 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 – Bytový dům 
SO 02 – Přípojka vody, kanalizace a nízkého elektrického napětí 
SO 03 – Zpevněné plochy a komunikace 
SO 04 – Terénní úprav
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B.1 Popis území stavby 
Urbanisticky objekt navazuje na sousední objekty, které společně tvoří zástavbu 
hromadného bydlení sídlištního charakteru. Dům je osazen na ulici Pod šimlem. 
Východně je pás zeleně a pak navazuje na sousední objekt. Západně objekt navazuje na 
parkoviště, které je vlastnictví majitele objektu, a přilehlou komunikaci. Severně a jižně 
navazuje na sousední objekty. Navržená stavba je v souhladu s územně plánovací 
dokumentací. [1] 
Realizací BD dojde k záboru zemědělské půdy a jejího vynětí ze zemědělského půdního 
fondu. Před započetím výkopových prací bude nutné sejmutí ornice. Dále dojde k 
vykácení stávajících dřevin na pozemku.  
V rámci konečných zemních úprav po dokončení stavebních prací dojde k zatravnění 
pozemku a výsadbě dřevin. Provoz BD zatíží životní prostředí v minimální míře. Jedná 
se o navýšení množství komunálního odpadu. Dále pak předpokládáme mírné zvýšení 
provozu na místní komunikaci.  
Stavba se nenachází v záplavovém území ani zde nejsou známa ochranná pásma.  
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o novostavbu bytového domu. Objekt nepodsklepený se třemi nadzemními 
podlažími. Celkově objekt obsahuje 11 bytových jednotek. Sklepní box pro každý byt. 
Technickou místnost a kolárnu s kočárkárnou.  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Urbanisticky objekt navazuje na sousední objekty, které společně tvoří zástavbu 
hromadného bydlení sídlištního charakteru. Dům je osazen na ulici Pod šimlem. 
Východně je pás zeleně a pak navazuje na sousední objekt. Západně objekt navazuje na 
parkoviště, které je ve vlastnictví majitele objektu, a přilehlou komunikaci. Severně a 
jižně navazuje na sousední objekty. 
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Objekt je navržen jako zděný třípodlažní, nepodsklepený bytový dům se šikmou 
střechou. Byty v druhém a třetím nadzemní podlaží obsahují balkony. Fasádu stavby 
bude tvořit omítka Baumit žluté barvy.  
Střecha objektu je sedlová se sklonem střešních rovin 30°. Střešní krytina je těžká 
skládaná značky Bramac. Ve střešní rovině jsou umístěny střešní okna za účelem 
osvětlení ateliérů v podkroví. 
Dispoziční řešení domu je dáno pozicí nosných stěn. Vstup do objektu je v západní části 
1NP. U vstupu jsou umístěny poštovní schránky. Vstup do objektu je řešený jako 
bezbariérový. Vstupem se vchází do společné chodby, odkud je přímý přístup do kolárny 
s kočárkárnou, do chodby k jednotlivým sklepním boxům a technické místnosti, a na 
schodiště, které je odděleno dveřmi. Přístup do bytů je řešen ze společné chodby 
přiléhající ke schodišti.  
Byt obsahuje chodbu s přístupem do koupelny, WC a komory. Dále obsahuje kuchyň, 
obývací pokoj, jídelnu a jeden obytný pokoj. Všechny byty v objektu mají shodné 
dispozice.  
Zpevněné plochy kolem objektu budou sloužit k parkování, uskladnění odpadu a jako 
komunikace pro pěší. Parkovací plochy obsahují 18 stání pro osobní vozidla kategorie 
1a. 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
Užitná plocha:  
1.NP 370,65  m2  
2.NP 416,42 m2 
3.NP 416,42 m2  
Podkroví 416,42 m2 
celkem: 1 619,91 m2  
Zastavěná plocha: 495 m2  
Obestavěný prostor: 5,197,5 m3  
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Byty jsou přístupné ze společné komunikace. Vertikální pohyb zajišťuje schodiště. Byt 
obsahuje chodbu s přístupem do koupelny, WC a komory. Dále obsahuje kuchyň, 
obývací pokoj a jeden obytný pokoj. Všechny byty v objektu mají shodné dispozice.  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Přístup do objektu a společné komunikace v přízemí jsou navrhnuty jako bezbariérové 
dle platných norem. Na parkovišti před BD budou vyhrazeny dvě parkovací místa pro 
osoby se sníženou pohyblivostí pohybu a orientace. Objekt není navržen jako bez 
bariérový. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Během užívání stavby je nutné provádět pravidelné kontroly a revize předepsaných 
částí, dílů a technických vybavení stavby dle platných předpisů. [1]  
B.2.6 Základní technický popis  
B.2.6.1 Geologický průzkum 
Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, že hladina podzemní vody je pod úrovní 
základové spáry objektu. Geologický průzkum zjistil že na pozemku se nacházejí písčité 
jíly, dobře propustná zemina. Půda na pozemku je schopna vsáknou dešťovou vodu ze 
zpevněných ploch a ze zastřešení budovy. Tyto vody jsou odvedyny kanalizací do 
vsakovací jímky umístěné za objektem.  
B.2.6.2 Zemní práce 
Sejmutí ornice bude provedeno na celém území staveniště. Část ornice (3/4) bude 
odvezena na skládku zeminy a část (1/4) bude uložena na mezidepónii do výšky 1,5m 
na pozemku z důvodu provedení terénních úprav po dokončení stavebních prací a 
odstranění zařízení staveniště. 
Zemina vytěžená z rýh bude částečně odvezena (3/4) na skládku zeminy a část (1/4) 
bude uložena na mezidepónii do výšky 1,5m na pozemku z důvodu provedení zásypy 
stavebních rýh. 
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Výpočet kubatur: 
Nakypření: 20% 
Sejmutí ornice:    
70 x 47 x 0,275 x 1,2 = 1 086 m³ 
Hloubení rýh: 
Figura č. 1,18:   2 x 17,5 x 1,23 x 0,75 x 1,2 = 38,75 m³ 
Figura č. 2,4,15,17:  4 x 12,17 x 1,23 x 0,75 x 1,2 = 53,89 m³ 
Figura č. 3,16:   2 x 4,20 x 2,23 x 0,75 x 1,2 = 16,86 m³ 
Figura č. 13,14:   2 x 1,0 x 6,12 x 0,75 x 1,2 = 11,02 m³ 
Figura č. 12:  28,54 x 1,0 x 0,75 x 1,2  = 25,69 m³ 
Celkové množství:           146,21 m³ 
Návrh mechanizace: 
Návrh byl proveden dle vypočteného objemu kubatur. 
Rypadlo-nakladač JCB 3 CX ECO  1 Ks 
Tatra 158 Phoenix    3 Ks 
B.2.6.3 Odvod srážkových vod 
Srážková voda ze střešního pláště BD je odváděna do retenční nádrže značky Titanaqua 
o objemu 3 000 l. Hloubka uložení horní hrany pod terén je 800 mm z důvodu zamrzání. 
Na úroveň terénu vede kontrolní šachta průměru 900 mm. Voda je určena k zalévání 
zeleně na pozemku. Nádrž je opatřena přepadem zaústěným do vsakovací nádrže 
srážkové vody. [6] 
Vsakovací nádrž srážkové vody je zhotovena z štěrku frakce 16/32 mm a po obvodu je 
zabráněno vnikání zeminy pomocí geotextílie Guttatex. Objem vsakovací jímky je 27 
m³ o rozměrech (š x d x h) 3 x 5 x 1,8 m. Spodní hrana vsakovací nádrže je 2,95 m. 
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B.2.6.4 Základy 
Objekt BD bude založen na betonových základových pásech z betonu C20/25 pod 
úrovní PT do nezámrzné hloubky. Výška pásu pod nosnými zdmi je 800 mm z důvody 
založení stavby na únosné vrstvě základové půdy a z důvodů roznášecího úhlu zatížení 
u prostého betonu. Šírka pásů pod nosnými zdmi je 650 a 1 000 mm. Založení schodiště 
bude na základovém pásu výšky 700 mm a šířky 500 mm. Pásy budou realizovány do 
vykopaných rýh s bedněním. Na pásy bude realizována betonová deska z betonu C20/25 
tl. 200 mm z důvodů přenesení zatížení od podlahy. Na betonové podkladní desce bude 
na penetrační nátěr Dekprimer provedena hydroizolace z asfaltových pásů Glastek 40 
special mineral. I když geologický průzkum nezjistil radonové záření tento asfaltový pás 
splňuje požadavky na izolace proti radonu. 
B.2.6.5 Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo bytového domu bude z keramických tvárnic Porotherm 50 T Profi 
Dryfix. [3] U styku se základovou deskou jsou zvoleny tvárnice Porotherm 44 TS Profi. 
[3] Vnitřní stěny mezi byty budou vyzděny z akustických tvárnic Porotherm 30 AKU 
Z Profi. [3] Ostatní nosné vnitřní zdi jsou z keramických tvarovek Porotherm 30 T Profi 
Dryfix. [3] Příčky budou realizovány z keramických tvarovek Porotherm 11,5 Profi 
Dryfix a Porotherm 8 Profi Dryfix. [3] 
B.2.6.6 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce 1.NP a 2.NP budou tvořeny Porotherm nosníky POT a keramickými 
tvárnicemi Miako s betonovou mazaninou s celkovou tl. 290 mm. [3] Konstrukce 
balkonů je z nosníků Porotherm s vložkami Miako s vytvořením skrytých nosníků. 
Stropní konstrukce 3. NP je zhotovena z Porotherm nosníky POT a Miako vložkami. 
[3] Stropní konstrukce je vyztužena žebry z důvodů přenesení zatížení od stropní 
konstrukce přenesené do stropní konstrukce pomocí sloupu.  
Vnitřní betonové schodiště bude uloženo do vnitřních nosných zdí a na stropní 
konstrukci tvořenou Porotherm stropními nosníky POT a stropními vložkami Miako. 
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B.2.6.7 Zastřešení 
Střecha BD bude sedlová se sklonem 30°. Krytina bude tvořena těžkou střešní krytinou 
Bramac Granát 13. [10] Střešní plášť bude zateplen tepelnou izolací Dekwoll G035 r 
Roll mezi krokvemi a tepelnou izolací Topdek 022 Pir pod krokvemi kotvenou pomocí 
dřevěných latí 40/60 mm do krokví. [4] 
B.2.6.8 Podlahy 
Podlahy všech prostor bytového domu budou provedeny jako těžká plovoucí. Tepelná 
izolace podlah bude z tepelně izolačního polystyrénu Dekperimeter. Nášlapnou vrstvu 
v prostorech bytů bude tvořit keramická dlažba a laminátová podlaha. 
B.2.6.9 Výplně otvorů 
Okna a vstupní dveře budou dřevěné s euro profilem a izolačním trojsklem. Vnitřní 
dveře budou dřevěné do ocelových zárubní. Střešní okna budou dřevěná s izolačním 
trojsklem značky Velox. 
Klempířské prvky (parapety, okapy a dešťové svody) budou z měděného plechu. 
B.2.6.10 Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy pro parkování a pohyb chodců budou řešeny betonovou dlažbou 
Alterno. Odvodnění parkovacích stání bude vyspádováním do místní kanalizace.  
B.2.7 Technická a technologická řešení 
V tomto projektu neřešeno.  
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
V tomto projektu neřešeno. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Obvodové zdivo objektu BD je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 50 T Profi 
Dryfix tl. 500 mm, bez zateplení. 
 Ustěny = 0,13 W/m2K.  
Střešní konstrukce bude zateplena minerální vlnou Isover EPS 100 S.  
Ustřechy = 0,22 W/ m2K.  
Podlaha na zemině v 1NP bude zateplena deskami DEK Perimeter tl. 140 mm 
Upodlahy = 0,40 W/ m2K.  
Výplně otvorů – vstupní dveře a okna jsou navrženy plastové s izolačním dvojsklem.  
Uw = 1,10 W/ m2K. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Osvětlení obytných místností objektu je zajištěno denním světlem-okny a doplněno 
umělým osvětlením. Orientace obytných místností je na východní a západní stranu. 
Schodiště je orientováno na východ.  
Vytápění je řešeno pomocí elektrického kotle. Zásobení vodou, elekřinou a plynem je 
zajištěno přípojkami z veřejné rozvodné sítě z ulice Pod Šimlem.    
Po dobu provádění stavebních prací na BD bude okolí objektu mírně negativně zatíženo 
prašností a hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v 
nočních hodinách. Negativní účinky na okolí po dobu výstavby budou z pohledu 
investora minimalizovány opatřeními (čištěním komunikace v případě jejího znečištění 
stavebními stroji apod.). 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 
Před škodlivými vlivy vnějšího prostředí je objekt chráněn svými obvodovými 
konstrukcemi.  
V rámci opatření na snížení radonového rizika je navržena protiradonová hydroizolační 
vrstva. Stavba se nenachází v zátopovém území ani v jeho blízkosti. Nejsou známa 
ochranná krajinná pásma ani území.  
Je navržena zemnící soustava, která chrání bytový dům metodou ochranného úhlu. 
Jímání blesků je zajištěno pomocí jímacích tyčí, které přesahují hřeben střechy o 500 
mm. Jímací tyče jsou umístěny na obou koncích hřebene. Jímací tyče jsou spojeny 
vodičem, drát průměru 10 mm, který vede k zemnící tyči u paty objektu. Vodič je 
připevněn k objektu pomocí izolovaného držáku. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Ochranná pásma inženýrských sítí budou řešena v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. [2] 
Zásobení vodou, elektřinou a plynem je zajištěno přípojkami z veřejné rozvodné sítě 
z ulice Pod Šimlem. 
Vodovodní přípojka je vedena kolmo k hlavnímu řádu. Přípojka je zhotovena z PE 
tlakové trubky DN 50. 
Plynovodní přípojka je vedena kolmo k hlavnímu řádu. Plynovodní přípojka je 
zhotovena z ocelové trubky DN 50 mm. 
Kanalizační přípojka je vedena kolmo k hlavnímu řádu. Přípojka je zhotovena 
z kanalizační trubek KGEM SN4 DN 150. 
Srážková voda ze střešního pláště BD je odváděna do retenční nádrže značky Titanaqua 
o objemu 3 000 l. [6] Hloubka uložení horní hrany pod terén je 800 mm z důvodu 
zamrzání. Na úroveň terénu vede kontrolní šachta průměru 900 mm. Voda je určena 
k zalévání zeleně na pozemku. Nádrž je opatřena přepadem zaústěným do vsakovací 
nádrže srážkové vody. 
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Vsakovací nádrž srážkové vody je zhotovena z štěrku frakce 16/32 mm a po obvodu je 
zabráněno vnikání zeminy pomocí geotextílie Guttatex. Objem vsakovací jímky je 27 
m³ o rozměrech (š x d x h) 3 x 5 x 1,8 m. Spodní hrana vsakovací nádrže je 2,95 m. 
B.4 Dopravní řešení 
Komunikačně bude pozemek par.č. 1257 napojen na vedlejší obslužnou komunikaci 
ulice Pod Šimlem. U bytového domu vzniknou parkovací stání přístupná z ulice Pod 
Šimlem. Parkoviště svou kapacitou pokryje potřeby bytového domu. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.5.1 Terénní úpravy 
Terénní úpravy budou provedeny ze zeminy uložené na mezidepónii na pozemku 
stavby. Veškeré terénní úpravy budou provedeny po dokončení stavby a odstranění 
staveniště. 
B.5.2 Vegetační prvky 
Vegetační úpravy kolem objektu bytového domu budou provedeny po dokončení 
terénních úprava a budou spočívat v opětovném zatravnění upravované plochy pozemku 
a ve výsadbě okrasných dřevin – ozelenění pozemku není součástí této PD. 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Realizací BD dojde k záboru zemědělské půdy a jejího vynětí ze zemědělského půdního 
fondu. Před započetím výkopových prací bude nutné sejmutí ornice. Dále dojde k 
vykácení části stávajících dřevin na pozemku.  
V rámci konečných zemních úprav po dokončení stavebních prací dojde k zatravnění 
pozemku a výsadbě dřevin. Provoz BD zatíží životní prostředí v minimální míře. Jedná 
se o navýšení množství komunálního odpadu. Dále pak předpokládáme mírné zvýšení 
provozu na místní komunikaci.  
Po dobu provádění stavebních prací na BD bude okolí objektu mírně negativně zatíženo 
prašností a hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v 
nočních hodinách. Negativní účinky na okolí po dobu výstavby budou z pohledu 
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investora minimalizovány opatřeními (čištěním komunikace v případě jejího znečištění 
stavebními stroji apod.). 
Výstavbou nebudou dotčeny chráněná krajinná území, chráněných území Natura 2000 
a jiných ochranných krajinných pásem.  
Odpady z objektu budou umisťovány do sběrných kontejnerů před objektem dle 
platných předpisů. V objektu se nepočítá s technologiemi s místním imisním 
spalováním.  
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu základních 
požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. [5]  
Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště bude dočasně 
oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. Příčné 
přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. Vjezd na 
staveniště bude označen dopravním značením a upozorněním na zvýšený pohyb vozidel 
stavby bude umístěn na obou koncích ulice Pod Šimlem. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Panelová komunikace je vyústěná na ulici Pod Šimlem. Vjezd na staveniště bude 
sloužit po otočení vozidel i jako výjezd. Vjezd bude označen dopravním značením a 
upozorněním na zvýšený pohyb vozidel stavby. Vstup pro zaměstnance je navržen 
stejnou branou jako vjezd vozidel. 
V místě vjezdu na staveniště bude umístěno toto dopravní značení dle platné normy. 
[9] 
• P06 – Stůj, dej přednost v jízdě 
• B1 – Zákaz vjezdu + dodatková tabule ,, Mimo vozidel stavby´´ 
• B29 – Zákaz stání + dodatková tabule ,, výjezd vozidel stavby´´ 
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V místě začátku ulice budou místěny toto dopravní značení. 
• IP22 – Změna místní úprava ,, Zvýšený pohyb vozidel stavby´´ 
U hlavní vjezd na staveniště bude umístěna cedule s identifikačními údaji o stavbě a 
investorovi a s povolením stavby.  
B.8.2 Požadavky na související kácení dřevin 
Před zahájením zemních prací se na pozemku stavby provede kácení dřevin v počtu 
pěti kusů. Jedná se o vzrostlé smrky. Správa životního prostředí udělila souhlas 
s kácením. 
Kmeny stromu budou odvezeny na pilu a dále použity na nosnou konstrukci krovu. 
Větve budou po nahlášení na obecni úřad spáleny na pozemku stavby. 
B.8.3 Dočasný zábor pozemku pro staveniště 
Z důvodů výstavby byla zabrána část pozemku s katastrálním číslem 1 399 o ploše 638 
m² a část pozemku s katastrálním číslem 1257 o ploše 638 m². 
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C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není součástí této bakalářské práce. 
C.2 Celkový situační výkres 
Není součástí této bakalářské práce. 
C.3 Koordinační situace 
Viz výkresová část PD. [14] 
C.4 Katastrální situační výkres 
Není součástí této bakalářské práce 
C.5 Speciální situační výkres 
Není součástí této bakalářské práce
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D.1.1.1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 
řešení 
Urbanisticky objekt navazuje na sousední objekty, které společně tvoří zástavbu 
hromadného bydlení sídlištního charakteru. Dům je osazen na ulici Pod Šimlem. 
Východně je pás zeleně a pak navazuje na sousední objekt. Západně objekt navazuje na 
parkoviště, které je vlastnictví majitele objektu, a přilehlou komunikaci. Severně a jižně 
navazuje na sousední objekty. 
Objekt je navržen jako zděný třípodlažní, nepodsklepený bytový dům se šikmou 
střechou. Byty v druhém a třetím nadzemní podlaží obsahují balkony. Fasádu stavby 
bude tvořit omítka Baumit žluté barvy.  
Střecha objektu je sedlová se sklonem střešních rovin 30°. Střešní krytina je těžká 
skládaná značky Bramac. Ve střešní rovině jsou umístěny střešní okna za účelem 
osvětlení ateliérů v podkroví. 
Dispoziční řešení domu je dáno pozicí nosných stěn. Vstup do objektu je v západní části 
1. NP. U vstupu jsou umístěny poštovní schránky. Vstup do objektu je řešený jako 
bezbariérový. Vstupem se vchází do společné chodby, odkud je přímý přístup do kolárny 
s kočárkárnou, do chodby k jednotlivým sklepním boxům a technické místnosti, a na 
schodiště, které je odděleno dveřmi. Přístup do bytů je řešen ze společné chodby 
přiléhající ke schodišti.  
Byt obsahuje chodbu s přístupem do koupelny, WC a komory. Dále obsahuje kuchyň, 
obývací pokoj, jídelnu a jeden obytný pokoj. Všechny byty v objektu mají shodné 
dispozice.  
Zpevněné plochy kolem objektu budou sloužit k parkování, uskladnění odpadu a jako 
komunikace pro pěší. Parkovací plochy obsahují 18 stání pro osobní vozidla kategorie 
1a. 
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D.1.1.2 Bezbariérové řešení stavby 
Přístup do objektu a společné komunikace v přízemí jsou navrhnuty jako bezbariérové 
dle platných norem. Na parkovišti před BD budou vyhrazeny dvě parkovací místa pro 
osoby se sníženou pohyblivostí pohybu a orientace. Objekt není navržen jako bez 
bariérový. 
D.1.1.3 Konstrukční a stavebně technické řečení a technické vlastnosti 
stavby 
Geologický průzkum 
Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, že hladina podzemní vody je pod úrovní 
základové spáry objektu. Geologický průzkum zjistil že na pozemku se nacházejí 
zemina zařazena jako písčité jíly, dobře propustná zemina. Půda na pozemku je schopna 
vsáknou dešťovou vodu ze zpevněných ploch a ze zastřešení budovy. Tyto vody jsou 
odvedeny kanalizací do vsakovací jímky umístěné za objektem.  
Zemní práce 
Sejmutí ornice bude provedeno na celém území staveniště. Část ornice (3/4) bude 
odvezena na skládku zeminy a část (1/4) bude uložena na mezidepónii do výšky 1,5m 
na pozemku z důvodu provedení terénních úprav po dokončení stavebních prací a 
odstranění zařízení staveniště. 
Zemina vytěžená z rýh bude částečně odvezena (3/4) na skládku zeminy a část (1/4) 
bude uložena na mezidepónii do výšky 1,5m na pozemku z důvodu provedení zásypy 
stavebních rýh. 
Odvod srážkových vod 
Odvod srážkových vod je zrealizován dle normy. [6] 
Srážková voda ze střešního pláště BD je odváděna do retenční nádrže značky Titanaqua 
o objemu 3 000 l. Hloubka uložení horní hrany pod terén je 800 mm z důvodu zamrzání. 
Na úroveň terénu vede kontrolní šachta průměru 900 mm. Voda je určena k zalévání 
zeleně na pozemku. Nádrž je opatřena přepadem zaústěným do vsakovací nádrže 
srážkové vody. 
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Vsakovací nádrž srážkové vody je zhotovena z štěrku frakce 16/32 mm a po obvodu je 
zabráněno vnikání zeminy pomocí geotextílie Guttatex. Objem vsakovací jímky je 27 
m³ o rozměrech (š x d x h) 3 x 5 x 1,8 m. Spodní hrana vsakovací nádrže je 2,95 m. 
Základy 
Objekt BD bude založen na betonových základových pásech z betonu C20/25 pod 
úrovní PT do nezámrzné hloubky. Výška pásu pod nosnými zdmi je 800 mm z důvody 
založení stavby na únosné vrstvě základové půdy a z důvodů roznášecího úhlu zatížení 
u prostého betonu. Šírka pásů pod nosnými zdmi je 650 a 1 000 mm. Založení schodiště 
bude na základovém pásu výšky 700 mm a šířky 500 mm. Pásy budou realizovány do 
vykopaných rýh s bedněním. Na pásy bude realizována betonová deska z betonu C20/25 
tl. 200 mm z důvodů přenesení zatížení od podlahy. Na betonové podkladní desce bude 
na penetrační nátěr Dekprimer provedena hydroizolace z asfaltových pásů Glastek 40 
special mineral. [4] I když geologický průzkum nezjistil radonové záření tento asfaltový 
pás splňuje požadavky na izolace proti radonu. 
 
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo bytového domu bude z keramických tvárnic Porotherm 50 T Profi 
Dryfix. [3] U styku se základovou deskou jsou zvoleny tvárnice Porotherm 44 TS Profi. 
[3] Vnitřní stěny mezi byty budou vyzděny z akustických tvárnic Porotherm 30 AKU 
Z Profi. [3] Ostatní nosné vnitřní zdi jsou z keramických tvarovek Porotherm 30 T Profi 
Dryfix. [3] Příčky budou realizovány z keramických tvarovek Porotherm 11,5 Profi 
Dryfix a Porotherm 8 Profi Dryfix. [3] 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce 1.NP a 2.NP budou tvořeny Porotherm nosníky POT [3] a 
keramickými tvárnicemi Miako s betonovou mazaninou o celkové tl. 290 mm. 
Konstrukce balkonů je z nosníků Porotherm s vložkami Miako s vytvořením skrytých 
nosníků. [3] 
Stropní konstrukce 3. NP je zhotovena z Porotherm nosníky POT a Miako vložkami. 
[3] Stropní konstrukce je vyztužena žebry z důvodů přenesení zatížení od stropní 
konstrukce přenesené do stropní konstrukce pomocí sloupu.  
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Vnitřní betonové schodiště bude uloženo do vnitřních nosných zdí a na stropní 
konstrukci tvořenou Porotherm stropními nosníky POT a stropními vložkami Miako. 
Zastřešení 
Střecha BD bude sedlová se sklonem 30°. Krytina bude tvořena těžkou střešní krytinou 
Bramac Granát 13. [10] Střešní plášť bude zateplen tepelnou izolací Dekwoll G035 r 
Roll mezi krokvemi a tepelnou izolací Topdek 022 Pir pod krokvemi kotvenou pomocí 
dřevěných latí 40/60 mm do krokví. 
Skladba Střešního pláště: 
• Střešní krytina Bramac Granát 13 
• Latě 
• Kontralatě 
• Parozábrana Dekten multi-pro II 
• TI Dekwool G035 r Roll 
• TI Topdek 022 Pir 
• Parozábrana Dekfol N Al 170 Special 
• Latě 
• SDK Rošt Rigips 
• SDK podhled Rigips RF  
Podlahy 
Podlahy všech prostor bytového domu budou provedeny jako těžká plovoucí. Tepelná 
izolace podlah bude z tepelně izolačního polystyrénu Dekperimeter. [4] Nášlapnou 
vrstvu v prostorech bytů bude tvořit keramická dlažba a laminátová podlaha. 
Ochrana proti hlukům a vibracím  
Hluk pronikající z vnějšího prostředí je eliminován obvodovým zdivem budovy a okny 
s dostatečnou neprůzvučností. Laboratorní neprůzvučnost navržené skladby 
obvodového pláště splňuje hranici 50 dB. Neprůzvučnost vnitřních mezibytových zdí je 
stanovena na 53 dB. Kročejová neprůzvučnost je zajištěna navrženou izolací ve skladbě 
podlah.  
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Schodiště a šikmé rampy  
Sklon schodišťových ramen je 29°. V jednom rameni je max. 10 stupňů s vloženou 
mezipodestou. Podchodná výška je 2 280 mm a průchodná šířka je 1 300 mm. 
Schodišťové stupně mezi prvním a druhým podlažím mají výšku 157 mm a šířku 289 
mm. Následující ramena mají shodnou výšku stupňů 169 mm a šířku 300 mm. Navržené 
madlo po obou stranách schodiště je umístěno ve výši 1 100 mm.  
Výplně otvorů 
Výplně otvorů splňují požadavky tepelně technických a akustických norem. Hlavní 
vstupní dveře do objektu jsou jednokřídlové se světlou šířkou 1 000 mm a světlou 
výškou 1 970 mm. Dveřní křídlo je celoprosklená s bezpečnostním izolačním trojsklem, 
v dřevěném rámu. Skleněná výplň je kontrastně označena pruhem šíře 50 mm ve výši 
1000 a 1500 mm. Okenní výplně jsou otvíravé a sklopné, tvořené tepelně izolačním 
trojsklem v dřevěném rámu. Vstupní dveře do bytů jsou plné, osazené v kovové zárubni 
opatřené bezpečnostním kováním. Dveře bytové vnitřní jsou osazeny do ocelových 
zárubní, plné, či ze 2/3 prosklené dle charakteru místnosti.  
Zábradlí  
Zábradlí balkonů a schodišť je tvořeno ocelovými profily s protikorozním nátěrem s 
výškou 1100 mm. 
Výtahy  
V tomto objektu nejsou navrženy 
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D.1.1.4 Výkresová část  
C.3  KOORDINAČNÍ SITUACE  M 1:500 
D.1.1 b) -01 VÝKOPY    M 1:100 
D.1.1 b) -02 ZÁKLADY    M 1:100 
D.1.1 b) -03 PŮDORYS 1.NP   M 1:100 
D.1.1 b) -04  PŮDORYS 2.NP,3.NP  M 1:100 
D.1.1 b) -05 PŮDORYS PODKROVÍ  M 1:100 
D.1.1 b) -06 KROV     M 1:100 
D.1.1 b) -07 STROP NAD 1.NP   M 1:100 
D.1.1 b) -08 STROP NAD 3.NP   M 1:100 
D.1.1 b) -09 DETAIL VĚNCŮ   M 1:25 
D.1.1 b) -10 ŘEZ     M 1:100 
D.1.1 b) -11 POHLEDY    M 1:200 
4.1  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  M 1:200 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Není součástí této bakalářské práce. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není součástí této bakalářské práce. 
D.1.4 Technika prostředí stave 
Není součástí této bakalářské práce. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  
Není součástí této bakalářské práce.
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Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 
vydané příslušnými správními organy nebo příslušnými osobami a dokumentaci 
zpracovanou osobami podle jiných právních předpisů. 
Není součástí této bakalářské práce. 
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1. Informace o procesu: 
Technologický postup bude prováděn na provedení nosné konstrukce a pláště šikmé 
střechy na již hotovou stropní konstrukci a vyzděné zdivo ze zdícího systému Porotherm 
v podlaží Podkroví včetně štítových stěn. 
Krov je proveden na novostavbě bytového domu o rozměrech 30 x 16,5 m. 
Skladbu střešního pláště jsem zvolil s tepelnou izolací vloženou mezi a pod krokvemi. 
Krytinu střechy bude tvořit těžká skládaná střešní krytina Bramac Granát 13. [10] 
2. Informace o stavbě: 
Jedná se o novostavbu bytového domu. Objekt nepodsklepený se třemi typickými 
nadzemními podlažími a podkrovními ateliéry.  
Založen na základových pásech z prostého betonu.  
Celkově objekt obsahuje 11 bytových jednotek a čtyři ateliéry umístěné v podkroví. 
Sklepní boxy pro každý byt se nachází v 1.NP kde jsou současně tři byty a technické 
zázemí domu. V dalším patře se nacházejí čtyři byty s balkóny. Třetí podlaží je totožné 
s druhým. 
Objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 30 x 16,5 m. 
Objekt je navržen jako zděný ze zdícího systému Porotherm, se šikmou sedlovou 
střechou se sklonem 30°.  
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3. Informace o staveništi:  
Staveniště se nachází na parcele číslo 1 257 k. ú. Sviadnov. Pozemek se nachází 
v zastavitelné části obce.  
Parkovací plocha určená k parkování zaměstnanců se nachází na pozemku staveniště. 
Kapacita pět osobních automobilů.  
Stavební materiál bude uskladněn na staveništi na zpevněných plochách pomocí strusky 
frakce 16-32.  
Doprava materiálu na staveništi je zajištěna pomocí věžového jeřábu LIEBHERR typu 
120 K1 s délkou ramene 25 m. 
Mezidepónie ornice se nachází v areálu staveniště. Ostatní zemina vytěžená při 
výkopech bude odvezena na skládku mimo staveniště. 
Oplocení staveniště bude provedeno po celém jeho obvodu a to pomocí mobilního 
oplocení do výšky 1,8 m. Vjezd na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou šiřky 
6,0 m z ulice Pod Šimlem. Jedná se o otevíravou bránu dvoukřídlovou. 
Z důvodů výstavby byla zabrána část pozemku s katastrálním číslem 1 399 o ploše 638 
m² a část pozemku s katastrálním číslem 1257 o ploše 638 m². 
4. Pracovní podmínky 
Je nezbytné dodržet Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. [19] Práce na střeše se přeruší při: sněžení, tvoření námrazy, při dohlednosti 
v místě práce menší než 30 m, při rychlosti větru nad 10,7m/s. Povětrnostní podmínky 
a teploty se zapisují do stavebního deníku. Rozhodnutí o přerušení prací je rovněž nutno 
zapsat do stavebního deníku. Za rozhodnutí o přerušení prací je zodpovědný 
stavbyvedoucí stavby. 
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5. Doprava 
5.1 Primární doprava:  
Doprava materiálu bude zajišťovat dodavatel materiálu a bude zajištěna pomocí valníku. 
Materiál musí být během přepravy zabezpečen proti samovolnému posouvání po 
nákladním prostoru valníku. Každá paleta bude zabalena ochranou fólií, prvky na 
paletách budou svázány stahovacími páskami. Přečnívající materiál za nákladový 
prostor více než 500 mm bude označen červeným praporkem. 
5.2 Sekundární doprava:  
Složení materiálu a vodorovné přemístění materiálu bude zajištěno věžovým jeřábem 
LIEBHERR 120 K1. Svislé přesun materiálu bude zajištěn pomocí věžového jeřábu typu 
LIEBHERR 120 K1 nebo pomocí stavebního výtahu GEDA 500 Z/ZP. 
6. Převzetí pracoviště: 
Převzetí staveniště provede tomu pověřená osoba realizační firmy za přítomnosti 
stavbyvedoucího a technického dozoru investora. Při převzetí se bude kontrolovat 
dokončení a kvalitní provedení nosné konstrukce stropu a zdiva. 
Provede se kontrola těchto částí:  
• Výška vyzdívky v patře Podkroví. 
• Rovinatost pozedního věnce. 
• Svislost štítových stěn a jejich sklon a výška vyzdění. 
• Rovinatost stropní konstrukce. 
• Poloha kotvících prvků sloupů. 
O provedení převzetí pracoviště se provede zápis do stavebního deníku.  
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7. Personální obsazení 
Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby budou proškolení a po proběhlém 
školení podepíší prohlášení o seznámení s danou problematikou. Učiní se zápis do 
stavebního deníku o provedení školení. Pracovníci musí doložit lékařské potvrzení o 
způsobilosti provádění práce. 
Pracovníci musí být proškoleni o BOZP a práce ve výškách nad volným prostorem. 
Pracovníci musí po celou dobu výskytu na staveništi nosit ochranné pomůcky. 
Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými stavebními normami a 
požadavky investora. 
7.1 Složení pracovní čety: 
1x Stavbyvedoucí – provádí kontrolu stavebních částí a zápis do stavebního deníku 
1x Vedoucí pracovní čety – organizuje a řídí práci kolektivu, zodpovídá za zhotovené 
dílo 
2x Pokrývač – provádí odbornou práci 
2x Pomocný dělník – zajišťuje přísun materiálu na pracoviště, vykonává pomocné práce 
na pokyn pokrývačů 
1x Jeřábník – obsluha věžového jeřábu 
1x Vázač  - proškolený pracovník 
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8. Stroje, pracovní pomůcky, ochranné pomůcky 
8.1 Pracovní pomůcky: 
• Montážní opasek 
• Tesařské kladivo  
• Metr 
• Tesařská tužka 
• Úhelník 
• Vodováha 
• Ruční pila 
8.2 Stroje 
• Přímočará pila 
• Aku vrtačka 
• Pokosová pila 
• Motorová pila 
8.3 Ochranné pomůcky 
• Pracovní oděv 
• Ochranné rukavice 
• Přilba 
• Ochranné brýle 
• Pracovní obuv 
• Bezpečnostní postroj 
• Zajišťovací lano 
• Bezpečnostní brzda 
• Zkracovač lana 
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9. Skladba Střešního pláště 
 
Obr.1 Orientační skladba střešního pláště, ,[10] 
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10. Materiál 
10.1 Řezivo 
Při stavbě krovu bude použito hraněné řezivo impregnováno nátěrem nebo nástřikem 
proti dřevokazným houbám a hmyzu přípravkem Bochmit QB. Jednotlivé prvky budou 
spojeny pomocí tesařských spojů a ocelových spojovacích prostředků. Bude použito 
dřevo smrkové s obsahem vlhkosti do 20 % v jakostní třídě SI. 
Veškeré řezivo bude uloženo na skládce materiálu na zpevněných plochách pomocí 
strusky frakce 16-32. Pod řezivo budou umístěny dřevěné hranoly minimální výšky 150 
mm a po vzdálenostech 1 m z důvodu zamezení vtlačení strusky do řeziva, možnosti 
úvazu řeziva k zvedacímu zařízení a udržení přímosti prvků. 
OZN. NÁZEV ROZMĚRY (š x v x d) [mm] KS OBJEM [m³] 
A KROKEV 140 X 160 X 10 495      62 14,575 
B1 KLEŠTINA 80 X 160 X 5 900      16 1,057 
B2 KLEŠTINA 80 X 160 X 4 300      32 1,541 
C1 SLOUP 160 X 160 X 4 927      16 1,766 
C2 SLOUP 160 X 160 X 3 177      16 1,139 
D1 POZEDNICE 140 X 120 X 10 750   4 0,722 
D2 POZEDNICE 140 X 120 X 3 500   2 0,118 
E VAZNICE 160 X 180 X 30 800   4 3,548 
F PÁSEK 160 X 160 X 1 400      64 2,007 
G LATĚ 40 X 60 X 4 000     560 4,608 
CELKEM   31,343 
Tabulka č. 1 Výpis prvků krovu 
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10.2 Pojistná hydroizolace Dekten multi-pro II  
Fólie lehkého typu, která slouží k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy. Zachycuje 
a odvádí vodu proniklou pod skládanou krytinu. Chrání podstřešní prostory a vrstvy 
střech před vodou a sněhem, které se dostanou pod krytinu nebo před vodou 
zkondenzovanou na spodním povrchu krytiny. [4] 
Pojistná hydroizolace se dodává v rolích na paletách. Materiál bude uložen na skládce 
materiálu na zpevněných plochách pomocí strusky frakce 16-32. 
10.3 Střešní krytina Bramac Granát 13 
Typ krytiny: Dvoudrážková 
Povrch: Glazurovaný 
Barva: červenohnědá 
Kladení: Na vazbu 
Spotřeba na m²: 13–14,2 
Hmotnost: 3,6 Kg/Ks  
Dodává se v baleních po 6 
kusech uložených na paletách s celkovým počtem 240 kusů. [10] Materiál bude uložen 
na skládce materiálu na zpevněných plochách pomocí strusky frakce 16-32. 
10.4 Krajní taška pravá/levá – Granát 13 
Krajními taškami se zakončují okraje štítových hran a vikýřů. [10] 
 
Obr. č. 3 Krajní taška, [10] 
 
Obr. č. 2 Rozměry střešní tašky, [10] 
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10.5 Odvětrávací taška – Granát 13 
Zabraňuje vlhnutí střešního pláště a snižuje teplotní rozdíly v různých částech střechy. 
V letním období zabraňuje k přehřívání prostoru pod taškami.  
Spotřeba 20 ks na 100 m². [10] 
 
Obr. č. 4 Odvětrávací taška, [10] 
10.6 Půlená taška – Granát 13 
Půlená taška slouží k vyrovnání krycí šířky v ploše a ke krytí na vazbu. [10] 
 
Obr. č. 5 Půlená taška, [10] 
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10.7 Hřebenáč drážkový HO 
Tento hřebenáč slouží k provedení hřebene bez nutnosti použití malty. 
Spotřeba 3 ks na metr. K uchycení je požita příchytka hřebenáče HO+N. [10] 
 
Obr. č. 6 Hřebenáč drážkový HO, [10] 
10.8 Uzávěra hřebene HO 
Slouží k uzavření hřebene při kladení na sucho. [10] 
 
Obr. č. 7 Uzávěra hřebene HO, [10] 
10.9 Příchytka hřebenáče HO+N 
Slouží k bezpečnému přichycení hřebenáče při kladení na sucho. [10] 
 
Obr. č. 8 Příchytka hřebenáče HO+N, [10] 
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10.9 Protisněhové háky pro keramické tašky 
Zabraňují sklouzávání sněhu ze střech. Jsou vyrobeny z pozinkované oceli s povrchovou 
úpravou v odstínu krytiny. [10] 
Spotřeba 3 háků na m². 
 
Obr. č. 9 Protisněhový hák, [10] 
10.10 Tepelná izolace Dekwool G035 r Roll 
Je víceúčelová tepelná izolace na bázi skleněných minerálních vláken. Vlastnosti: Nízká 
hmotnost, dobrá zpracovatelnost. Tloušťka vrstvy 160 mm. [4] 
Materiál je dodáván v úsporném kompresním obalu v podobě rolovaných pásů 
uložených na paletách a uskladněn v krytém skladu na staveništi. 
10.11 Tepelně izolační desky TOPDEK 022 PIR 
Desky na bázi polyisokyanurátu. Tepelně izolační vrstva. Tloušťka vrstvy 80 mm. Spoj 
péro drážka. [4] 
Rozměry desek 2 400 x 1 200 mm. 
Materiál je dodáván v baleních po 10 kusech a bude uložen v krytém skladu. 
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10.12 DEKFOL N AL 170 SPECIAL 
Je plastová fólie lehkého typu. Určena jako vrstva omezující proudění vzduchu a 
zabraňující difúzi vodní páry přes konstrukci. [4] 
Dodává se v rolích na paletách. Materiál bude uložen na skládce materiálu na 
zpevněných plochách pomocí strusky frakce 16-32. 
10.13 SDK konstrukční profily 
Rošt z CD a UD profilů Rigips upevněných ke KVH latím přímými závěsy Rigips, bude 
tvořit nosnou konstrukci sádrokartonového podhledu. [11] 
Tloušťka vrstvy 40 mm. 
Profily budou dodány v délkách 4 m a budou dodány na paletách a uskladněny na 
skládce materiálu na zpevněných plochách pomocí strusky frakce 16-32. 
10.14 SDK desky Rigips RF 12,5 mm 
Sádrokartonové desky s požárními vlastnostmi. Používá se za účelem dosažení vyšší 
požární odolnosti. Vyšší požární odolnosti je docíleno díky rozptýlené skelné výztuži v 
sádrovém jádru desky.  [11] Budou tvořit podhled v celém prostoru podkroví.  
Tloušťka vrstvy 12,5 mm. 
Rozměry sádrokartonové desky: šíře 1 250 mm, délka 2 500 mm.  
Desky budou dodány na paletách s obsahuje 40 desek (125 m2) na jedné paletě. 
Materiál bude uložen v krytém skladu z důvodů zamezení přijímání srážkové vlhkosti.  
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11. Pracovní postup 
11.1 Krov 
 11.1.1 Pozednice 
Pozednice bude uložena na železobetonový věnec, který bude zhotoven z betonu třídy 
25/30 a betonářské oceli B500B. Věnec je vybetonován po celém obvodu objektu 
v jednom záběru a je dostatečně vyzrálý. 
Kotvení pozednice je zajištěno pomocí ocelových závitových tyčí M12, které jsou do 
ŽB věnce vloženy během betonáže v osové vzdálenosti 1 m. Délka závitové tyče je 350 
mm (200 mm zabetonováno v ŽB věnci). 
Před osazení pozednice na ŽB věnec jsou do ní navrtány otvory o průměru 13 mm a 
vzdálenosti 1 m z důvodů prostrčení závitových tyčí. Pozednice se bude nastavovat 
pomocí tesařského spoje plátování. [12] Po osazení pozednice se na závitové tyče osadí 
velkoplošná podložka pro dřevěné konstrukce DIN 440, pozinkovaná a pozednice se 
přitáhne k věnci pomocí dvou matic DIN 934 M12/08/pozink. [18] 
 
 
Obr. č. 10 Tesařský spoj plátování, [13] 
63 
 
11.1.2 Sloupy 
Sloupy se osadí na určená místa dle projektové dokumentace a přikotví se k páskové 
oceli zabetonované ve stropní konstrukci. Jejich stabilita se zajistí v příčném směru 
pomocí kleštin a v podélném směru pomocí dočasných šikmých vzpěr. Sloupy jsou na 
horním líci opatřeny čepem z důvodu osazení vaznice. [13] 
 
Obr. č. 11 Tesařský spoj kolmý čep, [13] 
11.1.3 Vaznice 
Vaznice se osadí na sloupy pomocí jeřábu. Jednotlivé trámy jsou mezi sebou spojeny 
tesařským spojem plátování a zajištěny dvěma ocelovými šrouby M12 x 250 s osazenou 
velkoplošná podložka pro dřevěné konstrukce DIN 440 na obou stranách a zajištěné 
pomocí dvou matic DIN 934 M12/08/pozink. [18] Plátování bude provedeno v místě 
nulových ohybových momentů mezi sloupy. Vaznice je v místě sloupů opatřena dlabem 
pro osazení čepu sloupu. [13] 
11.1.4 Pásek 
Pásek se vloží šikmo mezi sloup a vaznici a přikotví se pomoci dvou vrutu s talířovou 
hlavou 6,0x200 TX30. [18] 
  
64 
 
11.1.5 Krokev 
Krokev se osadí na pozednici a vaznice pomocí jeřábu. Krokev je opatřena tesařským 
spojem osedlání v místě uložení na pozednice a vaznice. [13] Protější krokve se 
vzájemně spojí pomocí tesařského spoje na ostřih a zajistí se pomocí ocelového šroubu 
M12 x 160 s osazenou velkoplošná podložka pro dřevěné konstrukce DIN 440 na obou 
stranách a zajištěné pomocí dvou matic DIN 934 M12/08/pozink. [18] 
Kotvení krokve do vaznice a pozednice je provedeno pomocí pomoci dvou vrutu 
s talířovou hlavou 6,0x260 TX30. [18] 
 
Obr. č. 12 Tesařský spoj krokví na ostřih, [13] 
 
Obr. č. 13 Tesařský spoj osedlání, [13] 
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11.2 Krytina 
11.2.1 Pokládka parotěsnící vrstvy 
Fólie DEKTEN MULTI-PRO II se v konstrukci umísťuje stranou s potiskem směrem 
k exteriéru. Na střechu se aplikuje ve vodorovných pásech. Postupuje se od okapu 
k hřebeni tak, aby okraj výše položeného pásu překrýval okraj níže položeného pásu, 
který je na pásu vyznačen (šířka 15 cm). [4] Fólie se klade přímo na krokve. Fólie musí 
být dostatečně napnuta, tak aby na jejím povrchu nevznikaly vlny nebo nerovnosti. 
Zároveň nesmí být fólie mezi kontralatěmi nadzdvihnutá tepelněizolačním materiálem. 
V místě složitějších detailů (hřeben, úžlabí, nároží, atd.) se doporučuje přesah fólie min. 
30cm a slepení fólie jednostranně lepicí páskou DEKTAPE MULTI.  [4] 
Fólie se k podkladu pracovně upevňuje sponkami nebo hřebíky s plochou hlavou 
opatřenými vhodnou protikorozní povrchovou úpravou a to vždy jen v místě překrytém 
výše ležícím pruhem fólie. Čelní napojení fólie je nutné provádět s přesahem min. 15 
cm, pouze v místě kontralatí 
U okapu je nutné fólii ukončovat na vhodně umístěném okapním plechu nalepením 
integrovaným samolepicím pruhem, případně tmelem.  
Doporučená minimální teplota vzduchu a fólie při zpracování je +5 °C. Při nižších 
teplotách není zaručena účinnost (lepivost) těsnicích pásek 
 11.2.2 Montáž kontralatí 
Kontralatě se umístí na střed krokve a přikotví se vruty s talířovou hlavou 6,0x120 
TX30. [18] Vzdálenosti vrutů je nutno podložit statickým výpočtem.  Řádným 
přikotvením kontralatí do krokve se zajistí konečné kotvení parotěsnící vrstvy. Použití 
vrutů vede k nejmenším možným tepelným mostům. 
Vruty se budou šroubovat kolmo k rovině střechy a budou zapuštěny do krokve 
minimálně do hloubky 80 mm. 
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Obr. č. 14 Schéma kotvení kontralatí 
11.2.3 Provedení prostupů 
Po dokončení parotěsnící vrstvy a montáži kontralatí se provedou prostupy pro větrací 
potrubí.  
V místě prostupu se vytvoří v parotěsnící vrstvě otvor o velikosti procházejícího potrubí. 
Na potrubí se navlékne manžeta a po instalaci potrubí se plocha těsnící manžety přilepí 
k povrchu parotěsnící vrstvy a prostup se tím utěsní. [10] 
 11.2.4 Montáž latí 
Jako první se střecha rozměří aby bolo zajištěno požadované překrytí tašek. S měřením 
začínáme u okapní hrany, kde se naznačí přesná poloha okapní latě. Od ní se měří další 
vzdálenosti latí a dle potřeby se upravují. Vzdálenosti se vždy měří k horní hraně latě. 
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Obr. č. 15 Schéma rozměření latí 
Vrcholovou lať, která bude podporovat hřebenáč se upevní pomocí výškově 
nastavitelného držáku hřebenové latě. Je nutno dodržet výrobcem střešní krytiny 
předepsanou vzdálenost poslední latě od hřebene a výšku hřebenové latě, které v tomto 
případě je 40 mm a 130 mm.  
Latě se přikotví pomocí vrutů s talířovou hlavou 6,0x120 TX30. [18] 
 
Obr. č. 16 Schéma umístění hřebenové latě, [10] 
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 11.2.5 Osazení žlabového háku 
Po provedení laťování se osadí žlabové háky. Kotvení háků se provede do okapové latě 
a do pomocné latě pomocí vrutů s talířovou hlavou 6,0x120 TX30. [18] Osazení háků 
musí být provedeno tak, aby první řada střešních tašek měla přesah přes vnitřní hranu 
žlabu 50 mm. Háky se musí osadit ve sklonu 0,5%, aby bylo zajištěno odtékání srážkově 
vody. Osazení háků bude v osové vzdálenosti 1 m. 
 
Obr. č. 17 Schéma umístění žlabových háků 
 11.2.6 Pokládka střešních tašek 
Při pokládce střešní krytiny se musí postupovat vždy současně na dvou protilehlých 
stranách střechy, aby nedošlo k nežádoucímu přetížení střechy. 
Začneme uložením krajní tašky a pak osazením první řady tašek u okapu, které se 
přikotví k okapové lati pomocí speciálních příchytek. Poté se položí druhá řada tašek od 
hřebene, která je tvořena větracími taškami. Následuje položení poslední řady tašek u 
hřebene.  
Počet větracích tašek určuje výrobce. V našem případě to je minimálně 25 větracích 
tašek na 100 m². 
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Dále se bude pokračovat kladením krajních tašek a základních tašek ve zbylé ploše. 
Kladení se bude provádět takzvané kladení zprava. [10] To znamená že se začne 
v pravém spodním rohu roviny střechy a pokračuje se až k levému hornímu rohu střešní 
roviny. Krajní tašky se osadí na pravý a levý okraj každé řady střešních tašek. 
V každé druhé řadě tašek se osadí na každou tašku protisněhový hák, aby nedocházelo 
k sklouzávání sněhu. 
Z důvodu malého sklonu není nutné každou tašku kotvit proti sání větru. Kotveny budou 
pouze tašky v první okapové řadě, tašky okrajové a hřeben střechy.   
Na závěr se osadí hřebenáče střechy, které se zakotví do připravené latě pomocí 
speciálních příchytek.  Oba konce hřebene se zakryjí uzávěrem hřebene. [10] 
11.3 Tepelná izolace 
 11.3.1 Mezi krokvemi 
Tepelní izolace Dekwool G035 r Roll se ořízne na šířku 1000 mm a vtlačí se do prostoru 
mezi krokvemi. [4] 
11.3.2 Pod krokvemi 
Tepelně izolační desky TOPDEK 022 PIR se spojují mezi sebou na péro a drážku. Kotví 
se pomocí přiložením dřevěné latě 40/60 mm která se přikotví pomocí vrutů s talířovou 
hlavou 6,0x200 TX30 do krokví. Dřevěné latě se umisťují v osových vzdálenostech 500 
mm. [4] 
11.4 Podhled 
11.4.1 Rošt z CD a UD profilů Rigips 
Po obvodu budoucího podhledu se do zdiva přikotví UD profil Rigips pomocí plastové 
natloukací hmoždinky K6/35. [12] 
CD profil Rigips se zasune do UD profilu a pomocí úhlové spojky se přikotví 
k dřevěnému laťování, které kotví tepelnou izolaci pod krokvemi.  
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 11.4.2 Parozábrana 
Parozábrana DEKFOL N AL 170 SPECIAL se dočasně připevní k roštu z CD a UD 
profilům pomocí oboustranné lepící pásky široké 50 mm. Konečné kotvení bude 
provedeno při kotvení sádrokartonových desek k profilům Rigips. 
Spoje parozábrany se musí přelepit hliníkovou páskou DEKTAPE REFLEX širokou 48 
mm. 
 11.4.3 Sádrokartonové desky Rigips 
Sádrokartonové desky se kladou na vazbu a kotví se pomocí rychlošroubů TN od firmy 
Rigips do ocelových profilu CD a UD. Rozteč šroubu je 150 mm. Rychlošroub se 
umisťuje 10 mm od hrany sádrokartonové desky. [12] 
Po řádném provedení kotvení sádrokartonových desek se veškeré spoje desek a otvory 
po šroubech přesádrují sádrovým tmelem Knauf Uniflott. [11] 
12. Kontrola kvality 
12.1 Kontrola mezioperační 
Provádí se kontrola postupu a kvality prováděných prací a správnost provedení krovu a 
všech vrstev střešního pláště a detailů. Za přítomnosti stavbyvedoucí a dozoru investora 
se provede vždy kontrola vrstvy která se následně zakryje další vrstvou a provede se 
zápis o kontrole do stavebního deníku. 
Prováděné kontroly: 
• Kompletnost a provedení dle projektové dokumentace 
• Rovinatost 
• Obsah zabudovaných prvků 
• Kontrola provedení jednotlivých vrstev 
• Napojení vrstev na střešní výlez a větrací potrubí 
• Kvalita řeziva 
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12.2 Výstupní kontrola 
Vizuální kontrola dokončené konstrukce. O kontrole se zapíše záznam do stavebního 
deníku.  
Sepíše se smlouva o předání a převzetí díla. 
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1. Informace o stavbě a stavu staveniště 
1.1 Charakter staveniště 
Staveniště se nachází na parcele číslo 1 257 k. ú. Sviadnov. Pozemek se nachází 
v zastavitelné ploše obce. Pozemek nebyl doposud využíván. 
Pozemek, na kterém se objekt nachází je rovinatý s mírným svahováním jihozápadním 
směrem. 
Pozemek přiléhá ze západní strany ke komunikaci Pod Šimlem, parcelní číslo 1 242. 
Severně sousedí s parcelou číslo 1 256, jižně s parcelou číslo 1 258 a východně 
s parcelou číslo 1 399. Tyto parcely jsou zapsány v k. ú. Jako zahrada s budoucím 
plánem zástavby bytovými domy. 
Parkovací plocha určená k parkování zaměstnanců se nachází na pozemku staveniště. 
Kapacita pět osobních automobilů.  
Stavební materiál bude uskladněn na staveništi na zpevněných plochách pomocí strusky 
frakce 16-32. Mezidepónie ornice se nachází v areálu staveniště. Ostatní zemina 
vytěžená při výkopech bude odvezena na skládku mimo staveniště. 
Z důvodů výstavby byla zabrána část pozemku s katastrálním číslem 1 399 o ploše 638 
m² a část pozemku s katastrálním číslem 1258 o ploše 638 m². 
Oplocení staveniště bude provedeno po celém jeho obvodu a to pomocí mobilního 
oplocení do výšky 1,8 m. Vjezd na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou 
širokou 6,0 m z ulice Hlavní. Jedná se o otevíravou bránu dvoukřídlovou. 
1.2 Staveništní komunikace 
Komunikace bude zhotovena ze stavebních panelů šířky 5,0 m s obratištěm v nezbytným 
rozsahu – viz. Výkres staveniště. Panely budou uloženy do zhutněného struskového lože 
tloušťky 200 mm. Panelová komunikace je vyústěná na ulici Pod Šimlem. Vjezd na 
staveniště bude sloužit po otočení vozidel i jako výjezd. Vjezd bude označen dopravním 
značením a upozorněním na zvýšený pohyb vozidel stavby. Vstup pro zaměstnance je 
navržen stejnou branou jako vjezd vozidel. 
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1.3 Dopravní značení 
V místě vjezdu na staveniště bude umístěno toto dopravní značení. 
• P06 – Stůj, dej přednost v jízdě 
• B1 – Zákaz vjezdu + dodatková tabule ,, Mimo vozidel stavby´´ 
• B29 – Zákaz stání + dodatková tabule ,, výjezd vozidel stavby´´ 
V místě začátku ulice budou místěny toto dopravní značení. 
• IP22 – Změna místní úprava ,,zvýšený pohyb vozidel stavby´´ 
U hlavní vjezd na staveniště bude umístěna cedule s identifikačními údaji o stavbě a 
investorovi a s povolením stavby.  
1.4 Postup budování a likvidace staveniště 
Prostor staveniště je majetkem investora. V současnosti jsou pozemky nevyužívaný a 
neoplocený. Zařízení staveniště se nachází na pozemcích investora 1 257 v k.ú. 
Sviadnov a na části zabraného pozemku 1 399 a 1257. Hranice pro zábor bude vytýčena 
objednatelem a zaznamenána při předání staveniště. Staveniště bude zbudováno týden 
před zahájením samotných prací na objektu a bude postupně budováno dle potřeby v 
průběhu výstavby. Likvidace zařízení staveniště bude uskutečněna taktéž dle postupu 
prací. Likvidace bude provedena tak, aby před definitivním vyčištěním objektu bylo 
zařízení staveniště zlikvidováno. Před začátkem stavebních prací investor zajistí 
vytyčení inženýrských sítí na stavebním pozemku. Vjezd na staveniště bude z ulice Pod 
Šimlem.  
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1.5 Uspořádání staveniště 
Staveniště bude oploceno a bude prováděna čištění a kontrola dojíždějících vozidel z 
důvodu nadměrného znečištění komunikací. Pro výstavbu bude použit věžový jeřáb 
LIEBHERR typu 120 K1 s délkou ramene 25 m. Sousední objekty nezasahující do dráhy 
jeřáby.  Při započetí výstavby bude v souladu s prováděnými pracemi (zemní práce) 
realizována kanalizační, vodovodní a elektrická přípojka. Na kanalizační přípojku se 
napojí buňka obsahující umývárnu a WC. Na stavbě budou zřízeny skládky materiálu, 
kam se budou ukládat stavební materiály, z nichž budou zhotoveny jednotlivé stavební 
konstrukce a uzamykatelné buňky pro uskladnění nářadí a pracovních pomůcek.   
2. Významné sítě technické infrastruktury 
V ulici Pod Šimlem, která je v těsné blízkosti staveniště, se nacházejí veškeré potřebné 
sítě technické infrastruktury. Bude vyřešena výstavba přípojek kanalizace (kanalizační 
šachta), vodovodu (provizorní vodovodní šachta s vodoměrem), elektřiny (podzemní 
vedení NN) a to napojením na stávající sítě v ulici Pod Šimlem. Veškeré přípojky budou 
provedeny na základě souhlasu majitele veřejných sítí.  
Dle výkresu staveniště se provedou potřebná odběrná místa. Rozvody elektřiny a vody 
k jednotlivým spotřebičům bude zajištěn v zemi, a to ve hloubce: elektrické vedení 300 
mm, vodovod 800 mm. Veškerá vedení budou před zahrnutím překryta varovnou folii o 
výskytu sítí. 
3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, kanalizaci 
Rozvody NN, vody a kanalizační přípojky budou provedeny v souladu s požadavky 
veškerých provozovatelů a po řádném společném jednání. Stanoví se přesné určení 
odběrných míst, spolu s podáním žádosti na jednotlivé provozovatele.  
3.1 Přípojka a staveništní rozvod NN 
Staveniště bude připojeno na veřejnou elektrickou síť obce Sviadnov na ulici Pod 
Šimlem. Rozvodná skříň s hlavním jističem a elektroměrem bude umístěna na hranici 
pozemku s přístupem z ulice Pod Šimlem. 
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Dle výkresu staveniště se provedou potřebná odběrná místa. Rozvody elektřiny 
k jednotlivým spotřebičům bude zajištěn v zemi, a to ve hloubce 300 mm. Veškerá 
vedení budou před zahrnutím překryta varovnou folii o výskytu sítí. 
Spotřeba elektrické energie: 
Objekt Ks Příkon 
[kW] 
Celkem[kW] 
Sociální zařízení:    
Unimobuňka  -kancelář 2 3,0 6,0 
Unimobuňka – sociální zařízení 2 3,0 6,0 
Nářadí a stroje    
Ruční el. nářadí   8,0 
Svářečka 1 5,0 5,0 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 1 6,0 6,0 
Věžový jeřáb LIEBHERR 120 K1 1 22,0 22,0 
Kontinuální míchačka KM 10  1 5,5 5,5 
Celkem   58,5 
Celkový zdánlivý příkon: 
S=1,1*√(0,5 ∗ 𝑃1)ˆ2 
S=1,1*√(0,5 ∗ 58,5)ˆ2 
S=32,175 kW 
Celkový příkon staveniště je 32,175 kW 
Bude navržen jeden stožárový transformátor o příkonu 50 kW. 
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4. Přípojka a staveništní rozvod vody 
4.1 Pitná voda 
Na staveništi se bude vyskytovat maximálně 12 pracovníků. Spotřeba vody se udává 
vteřinovou spotřebou, kterou vypočítáme součtem všech spotřeb. Pro náš účel je 
předpokládaná spotřeba vody za den, vypočítána ze spotřeby vody na jednoho 
pracovníka a směnu 100 l (pro mytí, sprchování, WC a vaření teplých nápojů).  
4.2 Voda pro stavební výrobu 
Vnější a vnitřní omítky budou vyráběny na stavbě ze suchých omítkových směsí 
uložených v silech. Předpokládané maximální množství je 1200 l. Dále bude nutná voda 
na ošetřování betonu. Předpokládané celkové množství 500 l.  
4.3 Požární voda 
Množstvím vody pro protipožární účely se nezabývám, jelikož ve vzdálenosti 50 m od 
hranice staveniště se nachází veřejný hydrant s vydatností minimálně 3,3 l/s po dobu 
jedné hodiny. Tzn. nahrazuje staveništní hydrant. 
Návrh vodovodní přípojky: 
Při výpočtu vycházíme z průměrné denní spotřeby vody, kterou převedeme na vteřinový 
průtok a násobíme koeficientem nerovnoměrnosti spotřeby vody. 
Qn = Pn × kn / t × 3600  
Qn…vteřinová spotřeba vody [l/s]  
Pn…spotřeba vody [l] na směnu, den atd., kterou určíme z tabulek  
kn…koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody, také určený z tabulek  
t…..doba odběru vody [hod] 
Q = ((2900/300)*1,5/7,5*3600)= 0,0041 l/s  
Návrh vodovodní přípojky je DN 40 s průtokem 2,573 l/s. 
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4.4 Připojení staveniště na kanalizaci 
Bude napojena na stávající kanalizační stoku v ulici Pod Šimlem jako provizorní 
staveništní přípojka a bude používána pro odvod splaškové vody. Denní množství 
splaškové vody je odhadováno na hodnotu ve špice cca 1,5 m³. 
5. Odpady vzniklé při výstavbě 
S odpadem vzniklým při stavebních pracích podle předložené projektové dokumentace 
bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích 
předpisů - vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., a č. 383/2001 Sb. 
Katalo. č 
odpadu 
podle vyhl. 
MŽP č. 
381/2001 
Sb. 
Specifikace 
odpadu 
Kategorie 
Množství 
[t nebo m³] 
Způsob naložení s 
odpadem 
Poznámka 
150106 
Směsný 
odpad 
O 0,25 t 
Skládka Skladeko 
s.r.o Staříč 
Obalovy 
mat. od 
stavebnich 
mat. 
170201 
Dřevěné 
konstrukce 
O 0,4 t 
Recyklační zařízení 
Biocel Paskov 
Řezivo, 
krov 
150102 
Plastové 
obaly 
O 0,06 t 
Sběrny dvůr 
Sviadnov 
Obaly od 
krytiny, TI 
170904 
Směsné 
stavebné a 
demoliční 
odpady 
O 0,1 t 
Skládka Skladeko 
s.r.o Staříč 
Stavební 
odpad 
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6. Řešení zařízení staveniště 
Zázemí pro zaměstnance a vedení stavby: Navrhuje se pro naše účely pomocí 
unimobuněk. 
Provozní ZS: Navrhovaná plocha skladu je navržena na množství potřebné k výstavbě 
• Plechový montovaný sklad G21 GAH 905 3,3 x 3,0 m na zpevněné 
struskové ploše 
• Mezideponie ornice 10,0 x 15,0 m 
• Sladovací plocha řeziva  
• Skladovací plocha Střešní krytiny 
• Věžový jeřáb Liebherr RR 120 K1 - 5,0 x 5,0m 
• Stavební výtah GE DA 500 Z/ZP 2,0 x 2,5 m 
• Plocha pro kontejner na odpad – 5,0 x 3,0 m 
 
6.1 Orientační výpočet velikosti skladovacích ploch 
Veškeré prvky řeziva budou na stavbu dodávány v délce 6 m a následně budou kráceny 
a spojovány tesařskými spoji. 
6.2 Skladovací plocha řeziva: 
Objem řeziva: 32 m³ 
Délka prvku: 6 m 
Maximální výška uložení: 1,5 m 
Potřebná plocha: 6 * 1,5 * 6  =  54 m³ > 32 m³ 
Návrh skladové plochy: 6 x 9 m  
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6.3 Skladovací plocha střešní krytiny: 
Celková plocha střešních rovin: 654 m² 
Množství krytiny potřebné na 1 m²: 14 ks 
Počet kusů na paletě: 240 ks 
Potřebné množství palet: 654 * 14 / 240 = 38,15 = 39 palet 
Návrh uložení palet v šesti řadách s uličkou širokou 1,2 m  
Potřebná plocha: 8 * 9 = 72 m² 
Návrh skladové plochy: 8 x 9 m  
6. Systém zásobování materiálem 
Materiál je na stavbu dopravován cyklicky dle druhů prací a potřeby. 
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Na staveništi se tyto budovy nebudou vyskytovat. 
8. Úpravy z hlediska bezpečnosti a zdraví 
Veškeré terénní nerovnosti a výkopy, které by mohly narušovat bezpečnost práce a 
bezpečný pohyb osob na staveništi, musí být zakryty nebo zajištěn proti pádu. A to 
pomocí zábradlí o výšce min. 1 000 mm, nebo nápadnou překážkou 0,6m vysokou, i 
použitím materiálu z výkopu navrstveného do výšky min. 0,9m.  
Staveniště nelze řešit jako bezbariérové. 
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9. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Průběh výstavby by neměl jakýmkoliv způsobem vážně omezit ani ohrozit okolní 
stavby, dopravu a pohyb chodců. Staveniště bude po celou dobu výstavby pod dohledem 
vedoucího stavby, který zamezí přístup nepovolaným osobám do prostoru probíhající 
výstavby. Po ukončení pracovního dne bude prostor staveniště uzamčen bránou. 
V případě vniknutí nepovolaných osob na staveniště a v případě vzniku úrazu, i škody 
na majetku a zařízení staveniště, nese vinu osoba, která do prostoru stavby vnikla. 
10. BOZP 
Veškerý personál na staveništi bude proškolen a seznámen s předpisy bezpečnosti práce, 
poučen o pohybu po stavbě, riziky, dopravě a manipulací s materiálem, požární 
ochranou a hygienickými předpisy a musí používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 
Zhotovitel stavby společně s koordinátorem vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi dle platných legislativ. [7] 
Budou dodržovány zákony a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce:  
č.591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi  
č.309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
č.362/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu  
č.262/2006 Sb. Zákoník práce  
č.183/2006 Sb. Stavební zákon  
Dalším nezbytně nutným opatřením pro zvýšení bezpečnosti je již zmíněná instalace 
oplocení. Pracoviště a staveniště bude řádně osvětleno. 
Bezpečnost práce při realizaci objektů  
Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím 
předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma 
bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v 
průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež atd.)  
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Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP. Kvalifikované práce budou provádět 
pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna 
nařízení a normy ČSN související s bezpečností práce. Je nutno zvýšeně dbát na 
dodržování platných předpisů v ČR pro BOZP, včetně důrazu na používání ochranných 
pomůcek. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech 
pracovního klidu a volna bude stavba uzamčena a pod dohledem vrátných. Na stavbě 
bude nepřetržitě kontaktní osoba pro případ havárie nebo narušení vyhrazeného 
prostoru. 
Z požárního hlediska bude požadován trvale přístupný hydrant po celou dobu výstavby 
a budou respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich 
skladování. Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem 
okolním objektům a bude zachována průjezdnost komunikací. Pouliční požární hydranty 
zůstanou přístupné a akceschopné.  
11. Vliv stavby na životní prostředí 
Vlivy stavby, činnosti nebo technologie se posuzují pro období její přípravy, provádění 
a užívání:  
Odpady - Při stavbě objektu budou převážně vznikat odpady související a 
charakteristické pro stavební a demoliční činnost. Bude vznikat odpad z používání 
nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů odpadní obaly a komunální odpad. V době 
stavby objektu bude vznikat odpad běžný pro stavební činnost. Jednotlivé druhy budou 
likvidovány v souladu s platnými právními normami a nakládání s nimi bude pod 
kontrolou stavebního dozoru stavby. Odpad vzniklý při výstavbě bude odvážen a 
likvidován oprávněnými osobami a nebude tedy docházet k žádným negativním vlivů, 
které by souvisely se vznikem, dopravou nebo nevhodným zneškodňováním odpadů. Při 
dopravě veškerého stavebního odpadu budou použita dostupná opatření k zamezení 
vzniku sekundární prašnosti. Prioritou při zneškodňování stavebního odpadu je jeho 
recyklace a následné opětovné využití. Toto bude plně v kompetenci hlavního 
dodavatele. 
Hluk - Stavební práce budou prováděny v době od 7:00 do 18:00 hod. Stavební práce 
budou probíhat i přes víkendy a to ve stejnou pracovní dobu. Dočasným liniovým 
zdrojem hluku během výstavby bude provoz nákladních vozidel na odvozových a 
dovozových trasách. Budou se používat převážně nákladní vozidla do 3,5t. Opatření pro 
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snížení hluku jsou taková, že se bude používat výhradně strojů s minimální emisí hluku. 
Stroje, které i přesto budou produkovat nadměrný hluk budou zabezpečeny pasivní 
ochranou (krytu, akustické zástěny apod.), aby hladinu hluku byla v daných mezích, 
které jsou stanoveny normami a hygienickými předpisy. Budou se dodržovat limitní 
hodnoty ekvivalentních hladin hluku: doba: 7:00 – 18:00 …………… 65 bd, Stavební 
práce, při nichž budu docházet ke vzniku nadměrné hladiny hluku se budou provádět 
pouze v denní dobu nebo se použijí technická opatření ke snížení hlučnosti na přijatelnou 
hladinu. Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví hygienické předpisy Ministerstva 
zdravotnictví a předpisy související. Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců 
stavebních strojů údaje o výši hluku a provádět opatření na ochranu proti škodlivému 
působení hluku. Zhotovitel je také povinen vybavit pracovníky strojů ochrannými 
pomůckami proti hluku apod.  
Prašnost a znečišťování komunikace - V průběhu provádění bouracích prací je 
zhotovitel povinen provádět opatření, které zabezpečí snížení prašnosti. V případě 
vzniku nadměrné prašnosti na veřejných komunikacích, zajistí dodavatel jejich 
pravidelné čištění po dobu výstavby. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Odpad bude ukládán do 
kontejneru přistaveného na staveništi. Případné znečištění komunikací musí být 
okamžitě odstraňováno. 
Povrchové a podzemní vody - V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému 
znečištění povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Dodavatel musí 
dodržovat zejména ustanovení dána nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech. 
Při dodržení platných zákonů, norem, vyhlášek, předpisů a minimalizace negativních 
vlivů vzniklých v průběhu výstavby nedojde k ohrožení životního prostředí. [8]   
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5. Závěr 
V rozsahu této bakalářské práce jsem zhotovil projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení novostavby bytového domu. V technologické části jsem popsal stavebně 
technologický postup provádění nosné části zastřešení (krovu), zastřešení a tepelné 
izolace podkroví.  Pro tyto části jsem zhotovil položkový rozpočet, časový plán formou 
řádkového diagramu a tepelné posouzení. V postupu prováděných prací jsem se snažil 
zohlednit veškeré procesy, které budou během výstavby na střeše probíhat. Dále jsem 
zhotovil situaci pro zřízení staveniště, včetně technické zprávy pro část zastřešení 
objektu. 
  
85 
 
Poděkování 
Děkuji Ing. Filipu Čmielovi, Ph.D za pomoc při vedení mé bakalářské práce. 
  
86 
 
Seznam použité literatury a internetových zdrojů 
[1] Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu. 2006.  
[2] ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.   
[3] Wienerberger, Porotherm. Podklad pro navrhování. 2015. Wienerberger. 
[4] DEK a.s. Technická podpora. www.dek.cz  . 
[5] Vyhláška č. 499/2006. O dokumentaci staveb. 2006.  
[6] ČSN 75 9010. Vsakovací zařízení srážkových vod. 
[7] Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
[8] Zákon č. 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí. 1992. 
[9] ČSN 01 8020. Dopravní značení na pozemních komunikacích. 
[10] www.bramac.cz 
[11] www.rigips.cz 
[12] Rigips, Montážní příručka pro sádrokartonáře 
[13] http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4/8.html 
[14] Novotný, J. Cvičení z pozemního stavitelství, konstrukční cvičení. Praha: Sobotáles, 
2007, s.101, ISBN 978-80-86817-23-1. 
[15] Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
[16] Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 
[17] ČSN 73 4301. Obytné budovy 
[18] http://www.spojovaci-material.net 
[19] Nařízení vlády č. 362/20050 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
 
  
87 
 
Seznam příloh 
• Výkresová část: 
C.3  KOORDINAČNÍ SITUACE  M 1:500 
D.1.1 b) -01 VÝKOPY    M 1:100 
D.1.1 b) -02 ZÁKLADY    M 1:100 
D.1.1 b) -03 PŮDORYS 1.NP   M 1:100 
D.1.1 b) -04  PŮDORYS 2.NP,3.NP  M 1:100 
D.1.1 b) -05 PŮDORYS PODKROVÍ  M 1:100 
D.1.1 b) -06 KROV     M 1:100 
D.1.1 b) -07 STROP NAD 1.MP   M 1:100 
D.1.1 b) -08 STROP NAD 3.NP   M 1:100 
D.1.1 b) -09 DETAIL VĚNCŮ   M 1:25 
D.1.1 b) -10 ŘEZ     M 1:100 
D.1.1 b) -11 POHLEDY    M 1:200 
4.1  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  M 1:200 
• Časový harmonogram 
• Rozpočet zastřešení domu 
• Tepelné posouzení 
 
